



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Caso Práctico Empresarial: Seguimiento de Proceso de Contratación

Actividad Puntual: Proceso de Gestión de Contratación de Personal

Organización: TECNOLOGÍAS FUTURAS S.A.S.

1. Contexto organizacional

La empresa TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S. se dedica a la prestación de servicios de consultoría técnica y desarrollo de software. Debido a la necesidad de actualizar constantemente las habilidades del personal, el Área de Talento Humano ejecuta el programa de Contratación de Personal bajo un modelo de trabajo híbrido formalizado contractualmente. Bajo este esquema, los 4 profesionales encargados de gestionar las contrataciones alternan sus días: laboran tres (3) días a la semana desde su domicilio de forma virtual y los dos (2) días restantes asisten presencialmente a las instalaciones de la empresa para ejecutar las entrevistas y las evaluaciones presenciales. El equipo opera bajo la jornada máxima legal, distribuyendo sus tareas por entregables en Planner.

2. Necesidad identificada

El Área de Talento Humano necesita resolver los siguientes problemas operativos para poder ejecutar las actividades de contratación bajo la modalidad híbrida: - Coordinar el cronograma de los 4 profesionales encargados del programa de contratación. - Asegurar que la planificación virtual (diseño de perfiles) se integre sin fallas con la ejecución presencial (entrevistas). - Realizar seguimiento estructurado a cada etapa del proceso de selección (publicación, selección, evaluación, contratación). - Centralizar evidencias de contratación (hojas de vida, materiales, resultados de pruebas) en la nube.

3. Descripción del plan

Documento guía que presenta un ejemplo práctico de seguimiento de esta modalidad laboral en el proceso de contratación, utilizando Microsoft Planner, integrado con Microsoft Teams, para la gestión, control y trazabilidad de los procesos de selección.

4. Solución propuesta

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S. decide utilizar Microsoft Planner como herramienta principal para el seguimiento y control de la operación del equipo en el proceso de contratación, permitiendo evidenciar el cumplimiento de los procedimientos de selección de manera coordinada.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner

- Planificar y seguir el flujo de los procesos de selección programados. - Controlar el avance de las actividades en el modelo híbrido (filtrado virtual vs. entrevistas presenciales). - Centralizar las evidencias de cumplimiento técnico (hojas de vida,

actas de evaluación, contratos). - Facilitar el control operativo sin necesidad de reuniones de supervisión constante.

6. Estructura del equipo de trabajo híbrido

Persona	Procedimiento asignado	Esquema de Operación
Colaborador 1	Diseño de perfiles y publicación	100% Virtual
Colaborador 2	Gestión de hojas de vida y screening	100% Virtual
Colaborador 3	Ejecución de entrevistas y pruebas	Presencial (Oficina)
Colaborador 4	Contratación y cierre de procesos	Híbrido

7. Creación del entorno en Microsoft Planner

7.1 Equipo en Microsoft Teams: Nombre del equipo: TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S. – Contratación. Canal: Gestión de Procesos – Selección.

7.2 Plan en Planner: Nombre del plan: Seguimiento Operativo – Contratación de Personal. El plan se integra como pestaña dentro del canal para acceso permanente.

8. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets se organizan por las etapas del ciclo de vida de la contratación:

- Requerimiento y Publicación.
- Filtrado y Selección.
- Entrevistas y Evaluación.
- Contratación e Inducción.

9. Tareas por procedimiento

• Tarea 1 — Bucket: Requerimiento y Publicación.

Nombre: Definición y publicación de vacantes.

Fecha: 10/06/2026.

Responsable: Colaborador 1.

Importancia: Asegura que la búsqueda esté alineada con las necesidades técnicas y estratégicas de la empresa. (baja)

Checklist: Definir competencias, redactar anuncios para 3 vacantes, publicar.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Etiqueta: Perfil.

Evidencia: Perfiles de cargo aprobados.

- **Tarea 2 — Bucket: Filtrado y Selección.**

Nombre: Filtrado y screening inicial.

Fecha: 11/06/2026.

Responsable: Colaborador 2.

Importancia: Optimiza el tiempo del equipo al enfocarse únicamente en perfiles viables y alineados. (baja)

Checklist: Filtrar hojas de vida, screening telefónico para 3 candidatos finales.

Etiqueta: Selección.

Evidencia: Shortlist de 3 candidatos aptos.

- **Tarea 3 — Bucket: Filtrado y Selección.**

Nombre: Validación de antecedentes y referencias.

Fecha: 12/06/2026.

Responsable: Colaborador 2.

Importancia: Garantiza la seguridad, confiabilidad y transparencia en el proceso de selección. (media)

Checklist: Validar referencias laborales y antecedentes de los 3 candidatos.

Etiqueta: Selección.

Evidencia: Informe de validación de antecedentes.

- **Tarea 4 — Bucket: Entrevistas y Evaluación.**

Nombre: Aplicación de pruebas técnicas y entrevistas presenciales.

Fecha: 13/06/2026.

Responsable: Colaborador 3.

Importancia: Permite la verificación objetiva de las competencias técnicas y el encaje cultural. (importante)

Checklist: Aplicar pruebas técnicas, realizar entrevistas presenciales a los 3 candidatos. Etiqueta: Evaluación.

Evidencia: Fichas de entrevista y puntajes.

- **Tarea 5 — Bucket: Contratación e Inducción.**

Nombre: Gestión documental y firma de contratos.

Fecha: 15/06/2026.

Responsable: Colaborador 4.

Importancia: Asegura la validez jurídica de la vinculación y el cumplimiento de la normativa laboral. (urgente)

Checklist: Gestión de firmas de contratos y documentos legales para los 3 seleccionados.

Etiqueta: Cierre.

Evidencia: Contratos firmados.

- **Tarea 6 — Bucket: Contratación e Inducción.**

Nombre: Inducción e incorporación de nuevo personal.

Fecha: 16/06/2026.

Responsable: Colaborador 4.

Importancia: Facilita la adaptación efectiva del nuevo personal al entorno organizacional, maximizando su retención. (urgente)

Checklist: Coordinar Inducción e Incorporación, entregar equipos.

Etiqueta: Cierre.

Evidencia: Acta de inducción.

10. Seguimiento de la modalidad laboral con Planner

El líder de Talento Humano realiza el control técnico del avance de la contratación sin incurrir en acoso ni invasión al descanso de los evaluadores, utilizando Planner así:

- Vista de gráficos: Permite validar el avance de los procesos de selección y ver cuántos candidatos ya fueron vinculados.
- Vista de lista: Actúa como control de alertas para que ningún coordinador deje vencer los plazos técnicos de entrega.
- Comentarios de Planner: Centralizan las correcciones e ideas del equipo de forma escrita y asincrónica.
- Archivos adjuntos: Son el soporte del cumplimiento de objetivos. Si la evidencia de asistencia o el informe final está cargado, el proceso avanza con éxito.

11. Conclusión del ejemplo

En TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S., Microsoft Planner demuestra ser el pilar fundamental para coordinar el proceso de Contratación de Personal en un esquema híbrido organizacional. Al estructurar los objetivos mediante listas de verificación claras, el área logra integrar de forma eficiente los días de diseño intelectual desde la casa con las jornadas de ejecución logística presencial en la oficina, garantizando la trazabilidad absoluta, el cumplimiento de las normativas y un entorno de trabajo eficiente enfocado netamente en resultados.

Simulación: El "Viaje" del Candidato A

1. Fase de Requerimiento → Filtrado

Situación: El Colaborador 1 termina la **Definición y publicación de vacantes**.

Acción del Colaborador 1: Adjunta el *Perfil de cargo aprobado* en la tarjeta de Planner.

Tu decisión como Líder: Al ver el documento adjunto, arrastras la tarjeta de la **Definición y publicación de vacantes** desde el bucket *Requerimiento y*



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Publicación hacia el bucket Filtrado y Selección.

Resultado: El Colaborador 2 recibe la notificación: es su turno de iniciar el filtrado.

2. Fase de Filtrado → Entrevistas

Situación: El Colaborador 2 completa la **Validación de antecedentes y referencias**.

Acción del Colaborador 2: Sube el *Informe de validación de antecedentes* a la tarea.

Tu decisión como Líder: Al validar el informe, arrastras la **Validación de antecedentes y referencias** desde el bucket *Filtrado y Selección* hacia el bucket *Entrevistas y Evaluación*.

Resultado: El Colaborador 3 sabe que tiene luz verde para citar al candidato a la entrevista presencial.

3. Fase de Entrevistas → Contratación

Situación: El Colaborador 3 termina la **Aplicación de pruebas técnicas y entrevistas presenciales**.

Acción del Colaborador 3: Adjunta las *Fichas de entrevista y puntajes*.

Tu decisión como Líder: Verificas los puntajes. Como el candidato pasó el filtro, arrastras la **Aplicación de pruebas técnicas y entrevistas presenciales** desde *Entrevistas y Evaluación* hacia *Contratación e Inducción*.

Resultado: El Colaborador 4 ahora tiene la información necesaria para preparar el contrato.

4. Fase Final: Contratación e Inducción (Aclaración)

Aclaración: La tarea que mueve el proceso hacia la fase de contratación es la **Aplicación de pruebas técnicas y entrevistas presenciales** (al finalizarse en la fase 3, la tarjeta se mueve al bucket de *Contratación e Inducción*).

Situación: El Colaborador 4 realiza la **Gestión documental y firma de contratos**.

Acción del Colaborador 4: Adjunta el *Contrato firmado*.

Acción final: Luego, se ejecuta la **Inducción e incorporación de nuevo personal** y se adjunta el *Acta de inducción*.

Resultado: El proceso de contratación del "Candidato A" ha finalizado exitosamente con total trazabilidad.

Resumen Visual de Movimiento

Desde (Bucket)	Hasta (Bucket)	¿Qué documento gatilla el movimiento?
Requerimiento	Filtrado	Perfil de cargo aprobado



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Filtrado	Entrevistas	Informe de validación de antecedentes
Entrevistas	Contratación	Fichas de entrevista y puntajes
Contratación	(Cierre)	Contratos firmados

GRUPO No 1

Ejemplo práctico empresarial: Seguimiento de modalidad laboral con Microsoft Planner

Actividad Puntual: Proceso de Capacitación.

Organización: INNOVA S.A.S.

1. Contexto organizacional

La empresa INNOVA S.A.S. se dedica a la prestación de servicios tecnológicos y administrativos para diferentes organizaciones del sector servicios. Debido al crecimiento de la empresa y a la incorporación permanente de nuevo personal, el Área de Talento Humano gestiona de manera continua los procesos de capacitación y formación interna.

Con el fin de optimizar estos procesos y garantizar su continuidad, la organización ha formalizado mediante un otrosí en los contratos una modalidad laboral donde el equipo de capacitación opera de manera permanente y continua desde sus domicilios. La empresa ha provisto los equipos tecnológicos y un auxilio de conectividad, estableciendo que el 100% de las funciones se realizarán utilizando Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sin requerir presencia física en las instalaciones, respetando el derecho legal a la desconexión laboral.

2. Necesidad identificada

El Área de Talento Humano identifica las siguientes necesidades.:

- Coordinar el trabajo de cuatro personas bajo esta modalidad a distancia mediada exclusivamente por TIC, asegurando la continuidad del soporte.
- Planificar, ejecutar y evaluar procesos de capacitación.
- Realizar seguimiento estructurado a cada etapa del proceso formativo.
- Centralizar evidencias de capacitación y asistencia.
- Garantizar cumplimiento de actividades y responsabilidades.

En este caso, se evidencia una modalidad con funciones definidas, continuidad operativa, dotación de herramientas por parte del empleador y seguimiento estructurado a resultados, lo que permite identificar claramente el tipo de vinculación.

3. Descripción del plan

Documento guía que presenta un ejemplo práctico de seguimiento de esta modalidad laboral en el proceso de capacitación organizacional, utilizando Microsoft Planner, integrado con Microsoft Teams, para la gestión, control y trazabilidad de las actividades formativas.

4. Solución propuesta

INNOVA SOLUCIONES S.A.S. decide utilizar Microsoft Planner como herramienta principal para el seguimiento y control de la operación del equipo en el proceso de capacitación, permitiendo evidenciar el cumplimiento de los procedimientos de formación de manera remota sin depender del control presencial.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner

- Planificar y seguir el proceso de capacitación.
- Controlar el avance de actividades realizadas bajo el enfoque 100% a distancia.
- Centralizar evidencias de formación y asistencia.
- Facilitar el control del proceso formativo.
- Garantizar el cumplimiento de cada etapa de la capacitación.

6. Estructura del equipo de trabajo a distancia

El equipo encargado del proceso de capacitación está conformado por cuatro personas, cada una responsable de un procedimiento específico operando 100% fuera de la sede.

Persona	Procedimiento asignado	Esquema de Operación
Colaborador 1	Detección de necesidades de capacitación.	100% Virtual (Domicilio)
Colaborador 2	Planeación de la capacitación.	100% Virtual (Domicilio)
Colaborador 3	Ejecución de la capacitación.	100% Virtual (Domicilio)



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Persona	Procedimiento asignado	Esquema de Operación
Colaborador 4	Evaluación y cierre del proceso.	100% Virtual (Domicilio)

Cada colaborador es responsable del inicio, desarrollo y cierre de su procedimiento.

7. Creación del entorno en Microsoft Planner

7.1 Equipo en Microsoft Teams:

Nombre del equipo: INNOVA S.A.S. – Talento Humano.

Canal: Gestión a distancia – Capacitación.

7.2 Plan en Planner:

Nombre del plan: Seguimiento Operativo – Proceso de Capacitación.

El plan se integra como pestaña dentro del canal para acceso permanente.

8. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets se organizan por procedimientos del proceso de capacitación, facilitando el seguimiento en esta modalidad operativa. Buckets definidos:

- Detección de necesidades de capacitación.
- Planeación de la capacitación.
- Ejecución de la capacitación.
- Evaluación y cierre de la capacitación.

9. Ejemplos de tareas por procedimiento

Tarea 1 — Bucket: Detección de necesidades de capacitación.

Responsable: Colaborador 1.

Duración: 5 días calendario.

Condición: Se ejecuta 100% desde el domicilio mediante el uso exclusivo de TIC.

- Revisión de evaluaciones de desempeño.
- Aplicación de encuesta de necesidades.
- Análisis de resultados.
- Informe de necesidades identificadas.

Etiqueta: Diagnóstico. | Evidencia obligatoria: Documento PDF con el diagnóstico final.

Tarea 2 — Bucket: Planeación de la capacitación.

Responsable: Colaborador 2.

Duración: 4 días calendario.

Condición: Se ejecuta 100% desde el domicilio mediante el uso exclusivo de TIC.

Definición de objetivos formativos.

- Selección de contenidos.
- Diseño del cronograma.
- Identificación de recursos y herramientas.

Etiqueta: Planeación. | Evidencia obligatoria: Cronograma estructurado.

Tarea 3 — Bucket: Ejecución de la capacitación.

Responsable: Colaborador 3.

Duración: 7 días calendario.

Condición: Gestión sincrónica y asincrónica desde el hogar.

- Convocatoria a participantes.
- Desarrollo de sesiones virtuales.
- Registro de asistencia.
- Recopilación de evidencias.

Etiqueta: Ejecución. | Evidencia obligatoria: Enlace a grabación y registro de asistencia.

Tarea 4 — Bucket: Evaluación y cierre de la capacitación.

Responsable: Colaborador 4.

Duración: 3 días calendario.

Condición: Trabajo analítico asincrónico a través de herramientas ofimáticas en el domicilio.

- Aplicación evaluación de aprendizaje.
- Análisis de resultados.
- Informe de efectividad.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- Cierre del proceso de capacitación.

Etiqueta: Evaluación. | Evidencia obligatoria: Acta oficial de cierre firmada.

10. Seguimiento de la modalidad laboral con Planner

El líder de Talento Humano realiza el seguimiento mediante.:

- **Vista de gráficos:** para validar avance por procedimiento.
- **Vista de lista:** como control administrativo.
- **Comentarios:** para retroalimentación.
- **Archivos adjuntos:** como evidencias del proceso.

El seguimiento se basa en cumplimiento de procedimientos y resultados mediante el uso de la herramienta tecnológica, no en control del tiempo.

11. Conclusión del ejemplo

En INNOVA S.A.S., Microsoft Planner se utiliza como herramienta de seguimiento de las actividades en el proceso de capacitación organizacional, garantizando planificación, ejecución y evaluación efectiva de la formación, con trazabilidad clara y evidencia del trabajo realizado por el equipo de Talento Humano operando 100% fuera de la infraestructura física de la empresa.

GRUPO No 2

Ejemplo práctico HUMANA: Seguimiento de modalidad laboral con Microsoft Planner

Actividad Puntual: Proceso de Vinculación de Personal.

Organización: HUMANA AVANZA S.A.S.

1. Contexto organizacional

La empresa HUMANA AVANZA S.A.S. se dedica a la prestación de servicios administrativos y de apoyo a organizaciones del sector comercial y de servicios. Debido al crecimiento de sus operaciones y a la rotación periódica de personal, el Área de Talento Humano gestiona de manera continua el proceso de vinculación de personal.

Con el fin de garantizar eficiencia, trazabilidad y continuidad operativa, la organización ha formalizado una modalidad laboral donde el equipo encargado de la vinculación opera permanentemente desde su domicilio. La empresa ha provisto las herramientas informáticas, estipulando que el 100% de los procedimientos se ejecutarán a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), definiendo procedimientos claros y mecanismos de seguimiento digital sin requerir presencia física.

2. Necesidad identificada

El Área de Talento Humano identifica las siguientes necesidades operativas.:

- Coordinar el trabajo de cinco personas operando a distancia, mediadas exclusivamente por TIC.
- Realizar seguimiento estructurado al proceso de vinculación de personal sin aplicar control físico.
- Garantizar cumplimiento de cada procedimiento del proceso mediante entregables.
- Centralizar evidencias y documentación laboral en la nube.
- Asegurar trazabilidad digital desde la oferta laboral hasta la inducción.

En este escenario, se configura una modalidad clara con funciones definidas, continuidad operativa y seguimiento a resultados sin requerir presencialidad.

3. Descripción del plan

Documento guía que presenta un ejemplo práctico de seguimiento de esta modalidad operativa en el proceso de vinculación de personal, utilizando Microsoft Planner, integrado con Microsoft Teams, para la gestión, control y trazabilidad de los procedimientos realizados en el Área de Talento Humano.

4. Solución propuesta

HUMANA AVANZA S.A.S. adopta Microsoft Planner como herramienta principal para el seguimiento y control de la operación a distancia en el proceso de vinculación de personal, permitiendo evidenciar el cumplimiento de cada procedimiento sin necesidad de control presencial.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner

- Hacer seguimiento al proceso de vinculación de personal bajo un esquema 100% digital.
- Controlar el avance de los procedimientos realizados a distancia sin invadir los tiempos de descanso.
- Centralizar documentos y evidencias laborales de forma segura.
- Facilitar el control operativo del Área de Talento Humano.
- Garantizar el cumplimiento de cada etapa del proceso de contratación.

6. Estructura del equipo de trabajo a distancia

El equipo encargado del proceso de vinculación de personal está conformado por cinco personas, cada una responsable de un procedimiento específico operando exclusivamente fuera de la sede corporativa.

Persona	Procedimiento asignado	Esquema de Operación
Colaborador 1	Formalización y documentación (oferta y contrato).	100% Virtual (Domicilio)
Colaborador 2	Recolección y validación de documentos.	100% Virtual (Domicilio)



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Persona	Procedimiento asignado	Esquema de Operación
Colaborador 3	Evaluación y salud ocupacional.	100% Virtual (Domicilio)
Colaborador 4	Afiliaciones a la seguridad social.	100% Virtual (Domicilio)
Colaborador 5	Inducción e integración (onboarding).	100% Virtual (Domicilio)

Cada colaborador es responsable del inicio, desarrollo y cierre de su procedimiento.

7. Creación del entorno en Microsoft Planner

7.1 Equipo en Microsoft Teams:

Nombre del equipo: HUMANA AVANZA S.A.S. – Talento Humano.

Canal: Gestión a distancia – Vinculación de Personal.

7.2 Plan en Planner:

Nombre del plan: Seguimiento Operativo – Vinculación de Personal.

El plan se integra como pestaña dentro del canal para garantizar acceso permanente.

8. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets se organizan por procedimientos del proceso de vinculación, lo que facilita su implementación en Microsoft Planner. Buckets definidos.:

- Formalización y documentación (Contratación).
- Evaluación y salud ocupacional.
- Afiliaciones a la seguridad social.
- Registro y alta en el sistema.
- Inducción e integración (Onboarding).

9. Ejemplos de tareas por procedimiento

Tarea 1 — Bucket: Formalización y documentación (Contratación).

Responsable: Colaborador 1.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Duración total: 3 días calendario.

Condición: Se ejecuta 100% desde el domicilio mediante TIC.

- Emisión de la oferta laboral.
- Recolección inicial de documentos.
- Firma del contrato laboral.

Etiqueta: Contratación. | Evidencia: Contrato en formato PDF.

• Tarea 2 — Bucket: Evaluación y salud ocupacional.

Responsable: Colaborador 3.

Duración total: 2 días calendario.

Condición: Gestión asincrónica desde el hogar.

- Programación de exámenes.
- Realización de evaluaciones médicas.
- Validación de aptitud laboral.

Etiqueta: Salud Ocupacional. | Evidencia: Certificado médico validado.

• Tarea 3 — Bucket: Afiliaciones a la seguridad social.

Responsable: Colaborador 4.

duración total: 2 días calendario.

Condición: Trámites virtuales en portales gubernamentales.

- Afiliación a EPS.
- Afiliación a ARL.
- Afiliación a AFP.
- Registro en caja de compensación.

Etiqueta: Afiliaciones. | Evidencia: Planillas de radicación en sistema.

• Tarea 4 — Bucket: Inducción e integración (Onboarding).

Responsable: Colaborador 5. | **Duración total:** 3 días calendario.

Condición: Desarrollo mediante videoconferencia y envíos digitales.

- Inducción general a la empresa.
- Inducción específica al cargo.
- Asignación de herramientas de trabajo.

- Entrega de accesos y cuentas corporativas.

Etiqueta: Inducción. | Evidencia: Acta de asistencia digital.

10. Seguimiento de la modalidad laboral con Planner

El líder del Área de Talento Humano audita el proceso mediante.:

- **Vista de gráficos:** Para validar avance por procedimiento.
- **Vista de lista:** Como control administrativo.
- **Comentarios:** Para retroalimentación.
- **Archivos adjuntos:** Como evidencia del trabajo realizado.

El seguimiento se enfoca en el cumplimiento de procedimientos, no en el control del tiempo de conexión.

11. Conclusión del ejemplo

En HUMANA AVANZA S.A.S., Microsoft Planner se utiliza como herramienta de seguimiento de la labor a distancia en el proceso de vinculación de personal, permitiendo controlar de forma estructurada la contratación, afiliaciones, registros e inducción, garantizando trazabilidad, cumplimiento normativo y evidencia del trabajo realizado por el equipo de Talento Humano operando fuera de la empresa.

GRUPO No 3

Ejemplo práctico HUMANA: seguimiento del trabajo híbrido con Microsoft Planner

Actividad Puntual: Proceso de Gestión del Bienestar Laboral y Clima Organizacional (Planear Actividades de Integración y Medir el Ambiente de Trabajo)

Organización: GESTIONANDO S.A.S.

1. Contexto organizacional

La empresa GESTIONANDO S.A.S. presta servicios administrativos y de apoyo. En cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 y las modificaciones del artículo 2° de la Ley 1221 de 2008, el Área de Talento Humano ejecuta el proyecto institucional de **Bienestar y Clima Organizacional (que consiste en coordinar las actividades de integración, pausas activas y encuestas de ambiente laboral)** bajo un modelo de trabajo híbrido formalizado contractualmente.

Bajo este esquema, los 5 profesionales encargados de gestionar los programas de bienestar alternan sus días: laboran tres (3) días a la semana desde su domicilio de forma virtual (diseñando piezas de comunicación y tabulando encuestas de satisfacción) y los dos (2) días restantes asisten presencialmente a las instalaciones de la empresa para ejecutar eventos y comités de convivencia. El equipo opera bajo el límite máximo legal de 42 horas semanales, distribuyendo sus tareas por entregables en Planner.

2. Necesidad identificada

El Área de Talento Humano necesita resolver los siguientes problemas operativos para poder ejecutar las actividades de bienestar bajo la modalidad híbrida:

- Coordinar el cronograma de los 5 profesionales encargados de las actividades de bienestar, asegurando la continuidad del soporte a los empleados tanto virtuales como presenciales.
- Hacer un seguimiento estructurado al avance del plan de bienestar mediante checklists de Planner, eliminando la microgestión del tiempo o el control de minuterio cuando los colaboradores trabajen desde casa.
- Separar de forma clara las tareas: las actividades de diseño gráfico y análisis de datos de ambiente se hacen en casa, mientras que la logística de eventos presenciales y entrega de dotaciones se agenda para los días de oficina.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- Centralizar en la nube las evidencias de participación, los resultados de las encuestas de clima y las bitácoras de pausas activas, evitando la pérdida de información y el uso de carpetas físicas.
- Garantizar que la ejecución de actividades virtuales no rompa el derecho legal a la desconexión laboral (Ley 2191 de 2022), respetando los tiempos de descanso familiar.
- Implementar jornadas y horarios flexibles para aquellos evaluadores del bienestar que tengan bajo su responsabilidad única el cuidado de menores o adultos mayores, según la Ley 2466 de 2025.

3. Descripción del plan

Documento guía que presenta un ejercicio práctico de cómo organizar, controlar y hacer seguimiento al **Plan de Bienestar y Medición del Clima Laboral** en un esquema híbrido, utilizando Microsoft Planner (integrado en Microsoft Teams) como el tablero oficial para auditar de manera asincrónica el avance de los entregables del equipo de Talento Humano.

4. Solución propuesta

GESTIONANDO S.A.S. adopta Microsoft Planner como la herramienta tecnológica central para el monitoreo del plan de bienestar. Esta plataforma permite calendarizar las actividades y diferenciar mediante etiquetas de color las tareas de bienestar que se ejecutan desde el hogar de aquellas que exigen la presencia física de los coordinadores en la sede.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner

- Controlar el desarrollo de los programas de bienestar laboral bajo el enfoque híbrido de alternancia física y digital (Ley 1221 de 2008).
- Verificar en tiempo real la carga de evidencias y entregables de clima organizacional sin vigilar los minutos exactos de conexión de los colaboradores.
- Almacenar de forma segura los reportes de clima y las encuestas de satisfacción, garantizando la confidencialidad de los datos sensibles bajo la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).
- Facilitar la autogestión y el flujo operativo asincrónico del equipo, respetando el límite máximo legal de las 42 horas semanales.
- Garantizar la transparencia y trazabilidad de las acciones ejecutadas ante auditorías del COPASST o del Ministerio del Trabajo.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

6. Estructura del equipo de trabajo híbrido

El equipo encargado de diseñar, aplicar y coordinar los programas de bienestar y clima laboral está conformado por 5 profesionales vinculados mediante contratos escritos. Cada uno tiene una función clara y un esquema de alternancia semanal obligatoria:

Persona	Actividad Puntual Asignada (¿Qué hace respecto al Bienestar?)	Esquema de Alternancia Semanal
Colaborador 1	Planeación general: Diseñar el Plan de Bienestar Trimestral y estructurar los objetivos del programa.	Lunes y Martes: Presencial (Oficina) Miércoles a Viernes: Virtual (Casa).
Colaborador 2	Gestión administrativa: Coordinar con la ARL los programas de pausas activas y hacer seguimiento al COPASST.	Lunes y Martes: Presencial (Oficina) Miércoles a Viernes: Virtual (Casa).
Colaborador 3	Análisis de clima: Diseñar las encuestas de ambiente de trabajo digitales y procesar estadísticamente las respuestas.	Lunes a Miércoles: Virtual (Casa) Jueves y Viernes: Presencial (Oficina).
Colaborador 4	Diseño de recursos: Crear los materiales multimedia, boletines digitales de salud mental y campañas de comunicación.	Lunes a Miércoles: Virtual (Casa) Jueves y Viernes: Presencial (Oficina).
Colaborador 5	Líder - Validación final: Revisar los informes finales de ambiente laboral, liderar comités de convivencia y socializar resultados con gerencia.	Esquema Variable Dinámico: 3 días en Casa / 2 días en Oficina.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

7. Creación del entorno en Microsoft Planner

7.1 Equipo en Microsoft Teams:

Nombre del equipo: GESTIONANDO S.A.S. – Talento Humano.

Canal: Trabajo híbrido – Bienestar y Clima.

7.2 Plan en Planner:

Nombre del plan: Seguimiento trabajo híbrido – Bienestar y Clima.

*El plan está integrado como pestaña central para controlar digitalmente las metas de ambiente del personal.

8. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets de Planner organizan el proyecto de bienestar por estados técnicos, eliminando la necesidad de supervisión visual o presencial constante:

- **Actividades asignadas:** Tareas iniciales de diseño y planeación con responsables y plazos fijos.
- **En ejecución:** Campañas activas, pausas digitales o encuestas de clima recolectando respuestas.
- **En validación:** Casilla de control de calidad para revisar los informes y evidencias de participación subidas.
- **Actividades cerradas:** Programas finalizados y archivados digitalmente con firmas electrónicas validadas.

9. Ejemplos de tareas del proceso

• Tarea 1 — Bucket: Actividades asignadas

Nombre de la tarea: Planeación técnica del plan de bienestar trimestral e inclusión laboral.

Responsable: Colaborador 1.

Duración: 3 días calendario.

Condición de trabajo: Se ejecuta desde la casa de forma asincrónica en los días virtuales.

Checklist interno:

[] Identificar las actividades de bienestar e inclusión según el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025

[] Definir los objetivos medibles y el presupuesto estimado del programa.

[] Estructurar el cronograma del trimestre en el tablero de Planner.

Etiqueta: Planificación / Trabajo Desde Casa.

Evidencia obligatoria: Documento PDF con la planeación final adjunto directamente en la tarjeta de Planner.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

• Tarea 2 — Bucket: En ejecución

Nombre de la tarea: Diseño, aplicación y tabulación de la encuesta de clima laboral.

Responsables: Colaborador 3 y Colaborador 4.

Duración: 4 días calendario.

Condición de trabajo: Trabajo colaborativo híbrido (Diseño digital en casa, análisis e impresión de conclusiones en la oficina).

Checklist interno:

- ☐ Configurar la encuesta digital garantizando el anonimato estricto de las respuestas (Ley 1581 de 2012)
- ☐ Publicar el enlace y hacer seguimiento asincrónico al porcentaje de participación de los empleados.
- ☐ Consolidar los resultados gráficos y redactar las alertas de clima organizacional detectadas.

Etiqueta: Medición de Clima / Esquema Híbrido.

Evidencia obligatoria: Enlace al informe de resultados consolidado en la carpeta compartida de SharePoint.

• Tarea 3 — Bucket: En validación

Nombre de la tarea: Revisión de resultados de bienestar y sustentación en comité directivo.

Responsable: Colaborador 5.

Duración: 2 días calendario.

Condición de trabajo: Se ejecuta obligatoriamente de forma presencial en las instalaciones de la empresa.

Checklist interno:

- ☐ Revisar el informe final del clima con los representantes del COPASST en mesa técnica presencial.
- ☐ Aplicar ajustes correctivos al plan de bienestar basados en las quejas o sugerencias recolectadas.
- ☐ Sustentar los hallazgos de ambiente y satisfacción ante el comité directivo en la sala de juntas.

Etiqueta: Validación / Presencial en Oficina.

Evidencia obligatoria: Acta oficial de la junta de bienestar firmada electrónicamente mediante token seguro.

10. Seguimiento del trabajo híbrido con Planner

El director de Talento Humano realiza el control técnico del avance de bienestar sin incurrir en acoso ni invasión al descanso de los evaluadores, utilizando Planner así:



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- **Vista de gráficos:** Permite validar el avance de los programas de bienestar y ver cuántos proyectos de clima ya fueron cerrados.
- **Vista de lista:** Actúa como control de alertas para que ningún coordinador deje vencer los plazos técnicos de entrega.
- **Comentarios de Planner:** Centralizan las correcciones e ideas del equipo de forma escrita y asincrónica, protegiendo la desconexión del empleado.
- **Archivos adjuntos:** Son el soporte del cumplimiento de objetivos. Si la evidencia de pausas activas o el PDF del clima está cargado, el proceso avanza con éxito.

11. Conclusión del ejemplo

En GESTIONANDO S.A.S., Microsoft Planner demuestra ser el pilar fundamental para coordinar el **proceso de Gestión de Bienestar y Clima Laboral** en un esquema híbrido organizacional. Al estructurar los objetivos mediante listas de verificación claras, el área logra integrar de forma eficiente los días de diseño intelectual desde la casa con las jornadas de ejecución logística presencial en la oficina, garantizando la trazabilidad absoluta, el cumplimiento de las leyes colombianas y un entorno de trabajo digno y decente, erradicando por completo la microgestión horaria.

GRUPO No 4

Ejemplo práctico empresarial: seguimiento del trabajo híbrido con Microsoft Planner

Actividad Puntual: Proceso de Evaluación del Desempeño (Medición del Rendimiento Laboral de los Trabajadores)

Organización: AVANZANDO S.A.S.

1. Contexto organizacional

La empresa AVANZANDO S.A.S. se dedica a la prestación de servicios administrativos. En estricto cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 y las modificaciones de la Ley 1221 de 2008, el Área de Talento Humano ejecuta de forma obligatoria la **Evaluación del Desempeño (que consiste en calificar y medir el rendimiento de todos los trabajadores de la empresa)** bajo un modelo de trabajo híbrido formalizado contractualmente.

Para llevar a cabo esta medición del rendimiento, los 5 coordinadores de Talento Humano alternan sus jornadas: laboran tres (3) días a la semana desde sus casas (diseñando los formularios y analizando las notas de los empleados de forma virtual) y los dos (2) días restantes asisten presencialmente a la oficina para hacer las reuniones de validación final. El proyecto está sujeto a una jornada máxima de 42 horas semanales, distribuidas estrictamente por metas asincrónicas.

2. Necesidad identificada

El Área de Talento Humano necesita resolver los siguientes problemas operativos para poder evaluar el rendimiento de los trabajadores bajo esta modalidad híbrida.:

- Coordinar los turnos de las 5 personas encargadas de evaluar al personal, asegurando que se cumpla el cronograma de calificaciones sin importar si están en la oficina o en la casa.
- Hacer un seguimiento al avance de las calificaciones de los empleados basándose en tareas y checklists de Planner, eliminando la vigilancia de horarios o minuterios virtuales cuando los evaluadores estén en casa.
- Separar las tareas del proceso: las actividades de diseño de los cuestionarios se hacen desde la casa, mientras que las reuniones de sustentación de notas bajas se programan para los días presenciales en la oficina.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- Centralizar en un solo lugar seguro las evidencias de las evaluaciones realizadas, las hojas de respuestas y las actas finales con los resultados de los trabajadores, eliminando los papeles físicos.
- Garantizar que el proceso de calificar al personal no genere sobrecargas, respetando el derecho a la desconexión laboral (Ley 2191 de 2022) al terminar la jornada ordinaria.
- Adaptar los horarios de entrega de calificaciones para aquellos evaluadores que tengan responsabilidades únicas de cuidado de hijos o familiares con discapacidad, según el artículo 46 de la Ley 2466 de 2025.

3. Descripción del plan

Documento guía que presenta un ejercicio práctico de cómo organizar, controlar y hacer seguimiento al **Proceso de Evaluación del Rendimiento de los Trabajadores** en modalidad híbrida, utilizando Microsoft Planner (integrado en Microsoft Teams) como el único tablero oficial para auditar los entregables presenciales y virtuales del equipo de Talento Humano.

4. Solución propuesta

AVANZANDO S.A.S. implementa Microsoft Planner como la herramienta tecnológica central para auditar la ejecución de la evaluación de personal. Planner permite unificar el flujo de trabajo y separar mediante etiquetas las tareas de recolección de notas (hechas desde casa) de las tareas de entrega de informes a gerencia (hechas presencialmente en la oficina).

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner

- Controlar el despliegue de la evaluación del rendimiento bajo el enfoque híbrido de alternancia física y digital (Ley 1221 de 2008).
- Monitorear en tiempo real si los evaluadores están cumpliendo con las fases de calificación sin recurrir a la microgestión o persecución horaria.
- Almacenar de forma confidencial y segura las notas y calificaciones de rendimiento obtenidas por los trabajadores, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos).
- Facilitar que los evaluadores reporten sus avances de forma asincrónica, respetando las 42 horas máximas de la jornada semanal legal.
- Garantizar la transparencia de las calificaciones ante posibles reclamaciones de los empleados o auditorías del Ministerio del Trabajo.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

6. Estructura del equipo de trabajo híbrido

El equipo encargado de diseñar, aplicar y procesar la evaluación del rendimiento de los trabajadores está conformado por 5 profesionales. Cada uno tiene una responsabilidad directa en el proyecto y un esquema de alternancia obligatorio:

Persona	Actividad Puntual Asignada (¿Qué hace respecto a la evaluación?)	Esquema de Alternancia Semanal
Colaborador 1	Diseño y planeación: Redactar las preguntas del cuestionario de evaluación y definir las competencias que se van a medir.	Lunes y Martes: Presencial (Oficina) Miércoles a Viernes: Virtual (Casa)
Colaborador 2	Recolección de datos: Enviar los formularios a los trabajadores y cargar las notas obtenidas en la base de datos.	Lunes y Martes: Presencial (Oficina) Miércoles a Viernes: Virtual (Casa)
Colaborador 3	Procesamiento estadístico: Analizar las calificaciones e identificar qué trabajadores tienen bajo rendimiento.	Lunes a Miércoles: Virtual (Casa) Jueves y Viernes: Presencial (Oficina)
Colaborador 4	Diseño visual: Construir los gráficos de barras e indicadores visuales con los resultados de las evaluaciones.	Lunes a Miércoles: Virtual (Casa) Jueves y Viernes: Presencial (Oficina)
Colaborador 5	Líder - Validación final: Revisar los casos críticos con los jefes de área y presentar el informe definitivo a la gerencia.	Esquema Variable Dinámico: 3 días en Casa / 2 días en Oficina.

7. Creación del entorno en Microsoft Planner

7.1 Equipo en Microsoft Teams:

Nombre del equipo: AVANZANDO S.A.S. – Talento Humano.

Canal: Trabajo híbrido – Gestión del Desempeño.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

7.2 Plan en Planner:

Nombre del plan: Seguimiento trabajo híbrido – Gestión del Desempeño.

El plan funciona como la pestaña interactiva oficial donde se controla el avance de las notas de la compañía.

8. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets de Planner dividen el proyecto de evaluación por fases de cumplimiento, eliminando la necesidad de vigilar físicamente a los evaluadores.:

- **Actividades asignadas:** Tareas iniciales de diseño con fechas límite e instrucciones claras.
- **En ejecución:** Cuestionarios que se están aplicando o analizando activamente en el sistema.
- **En validación:** Revisión y control de calidad de los informes de rendimiento cargados.
- **Actividades cerradas:** Evaluaciones finalizadas, aprobadas y archivadas con firma electrónica.

9. Ejemplos de tareas del proceso

• Tarea 1 — Bucket: Actividades asignadas

Nombre de la tarea: Redacción del cuestionario de evaluación y cronograma general.

Responsable: Colaborador 1.

Duración: 3 días calendario.

Condición de trabajo: Se ejecuta desde la casa de forma asincrónica.

Checklist interno:

[] Definir las preguntas conceptuales y las competencias técnicas según la Ley 2466 de 2025.

[] Armar el cronograma de fechas límite para que los empleados respondan la evaluación.

[] Subir los lineamientos definitivos al repositorio compartido de Teams.

Etiqueta: Diseño de Cuestionario / Casa.

Evidencia obligatoria: Archivo PDF con el cuestionario final adjunto en la tarjeta de Planner.

• Tarea 2 — Bucket: En ejecución

Nombre de la tarea: Tabulación estadística de notas y análisis de rendimiento.

Responsables: Colaborador 3 y Colaborador 4.

Duración: 4 días calendario.

Condición de trabajo: Modelo Híbrido (2 días procesando datos en casa, 2 días en la oficina armando los gráficos juntos).



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Checklist interno:

- [] Ocultar los nombres reales de los trabajadores evaluados para proteger su identidad (Ley 1581 de 2012).
- [] Agrupar los resultados de las calificaciones para identificar quiénes sacaron notas deficientes.
- [] Diseñar los gráficos de barras y armar la presentación en diapositivas para la junta directiva.

Etiqueta: Procesamiento de Notas / Híbrido.

Evidencia obligatoria: Enlace al archivo de Excel guardado en el SharePoint con las estadísticas completas.

• **Tarea 3 — Bucket: En validación**

Nombre de la tarea: Comité presencial de calibración de notas y sustentación a gerencia.

Responsable: Colaborador 5.

Duración: 2 días calendario.

Condición de trabajo: Se ejecuta obligatoriamente de forma presencial en las instalaciones de la empresa.

Checklist interno:

- [] Citar a los jefes de área de forma presencial para revisar a los trabajadores con notas críticas.
- [] Aplicar las correcciones finales en las calificaciones y firmar el acta oficial del comité.
- [] Sustentar los resultados finales de la evaluación ante el Gerente General en la sala de juntas.

Etiqueta: Aprobación de Notas / Oficina.

Evidencia obligatoria: Acta digital del comité firmada electrónicamente mediante token seguro.

10. Seguimiento del trabajo híbrido con Planner

El director de Talento Humano controla que el proyecto avance sin perseguir a los evaluadores ni vigilar los minutos de conexión, utilizando Planner así.:

- **Vista de gráficos:** Sirve para ver el estado general del proyecto y saber cuántas evaluaciones de empleados ya se han procesado.
- **Vista de lista:** Funciona para verificar que ningún evaluador deje vencer los plazos de entrega de los informes de rendimiento.
- **Comentarios internos:** Permiten resolver dudas sobre las notas de forma escrita y asincrónica, respetando el descanso y la desconexión del equipo.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- **Archivos adjuntos:** Son la prueba reina del trabajo. Si el PDF con las calificaciones está subido, la meta está cumplida, sin importar a qué hora se conectó el evaluador.

11. Conclusión del ejemplo

En AVANZANDO S.A.S., Microsoft Planner demuestra ser la herramienta ideal para coordinar el **proceso de evaluación del rendimiento laboral** en un esquema de trabajo híbrido. Al definir con claridad las metas en el tablero, la empresa logra que los evaluadores diseñen los cuestionarios de forma autónoma desde sus casas y asistan a la oficina únicamente a las reuniones estratégicas de entrega de resultados finales, garantizando un control 100% transparente, seguro y alineado con las leyes colombianas, eliminando por completo la microgestión del tiempo.

GRUPO No 5

Ejemplo práctico empresarial Seguimiento del Trabajo Remoto con Microsoft Planner

Proceso de Bienestar Laboral – Talento Humano

Organización: ESCALANDO S.A.

1. Contexto organizacional

ESCALANDO S.A. es una organización dedicada al diseño, implementación y soporte de soluciones tecnológicas y operativas. En cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 y la Sección 6 del Decreto 1072 de 2015, la empresa ha formalizado el proceso de Bienestar Laboral bajo la modalidad virtual.

Este proceso se ejecuta en su totalidad de forma virtual en la modalidad de trabajo remoto y extra-sede desde la etapa precontractual. El equipo opera bajo una jornada laboral máxima legal de 42 horas semanales, distribuyendo sus actividades mediante metas y entregables medibles, sin control de minuterio, horario ni esquemas de supervisión presencial convencional.

2. Necesidad identificada

SCADA S.A. ha diseñado su estrategia operativa para responder con exactitud a los requerimientos de la modalidad trabajo remoto.

- Estructurar el plan de bienestar en tareas segmentadas, con fechas límite estrictas y resultados verificables mediante evidencias objetivas en la nube, priorizando el cumplimiento sobre la permanencia física.
- Eliminar por completo el contacto físico con personas, el uso de locales institucionales y la dependencia de archivos análogos, demostrando que la calidad del proceso no se altera al operar fuera del centro de trabajo.
- Proveer plataformas unificadas en la nube, accesos validados a sistemas corporativos y conexiones estables a internet, garantizando que el 100% de la labor sea digital y sin barreras críticas.
- Centralizar la comunicación virtual de forma síncrona o asincrónica en Microsoft Planner y Teams, permitiendo el autocontrol del equipo y la visibilidad de los avances mediante tableros automatizados.
- Habilitar la verificación netamente virtual de las condiciones ergonómicas y de higiene del puesto de trabajo domiciliario, coordinada de forma remota con la ARL.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- Formalizar la modalidad mediante un contrato de trabajo remoto escrito, asegurar el cifrado de datos sensibles (Ley 1581 de 2012), la voluntariedad mutua y el respeto absoluto a la desconexión laboral (Ley 2191 de 2022).
- Sustener la eficiencia del proceso y la atención virtual al colaborador interno, aplicando los manuales de procedimiento para liderazgo a distancia creados por la organización.

3. Descripción del plan

Documento guía diseñado para el desarrollo del ejercicio práctico de control del Trabajo Remoto. Este ejercicio obliga al evaluador a verificar cómo Microsoft Planner (integrado en Microsoft Teams) actúa como el sistema automatizado de supervisión oficial de ESCALANDO S.A., recolectando de forma digital los entregables y la trazabilidad de la jornada laboral sin requerir infraestructura física.

4. Solución propuesta

SCADA S.A. adopta Microsoft Planner como la herramienta tecnológica central para el monitoreo y auditoría del proceso de Bienestar Laboral en la modalidad de trabajo remoto. Planner permite constatar de manera objetiva el cumplimiento del plan mensual, la carga de soportes de protección social y la ejecución de las actividades de forma autónoma por parte de los profesionales deslocalizados.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner en SCADA S.A.

- Determinar objetivamente el cumplimiento de la jornada semanal y el respeto a la desconexión laboral.
- Validar la entrega de evidencias e informes técnicos de clima organizacional de forma 100% remota.
- Asegurar la transparencia en el uso de sistemas automatizados de supervisión.
- Facilitar la autogestión y el flujo operativo asincrónico del talento humano.

6. Creación del entorno digital

6.1 Equipo en Microsoft Teams

Nombre del equipo: ESCALANDO S.A. – Talento Humano

Canal: Contrato Trabajo Remoto – Bienestar Laboral

6.2 Creación del plan en Planner

Nombre del plan: Tablero de Control Automatizado – Entregables de Bienestar

7. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets del tablero organizan el ciclo completo de los entregables verificables, eliminando la necesidad de supervisión visual presencial:

1. **Planificación y Asignación:** Tareas contractuales con fechas límite y objetivos claros.
2. **En Ejecución Virtual:** Actividades en desarrollo apoyadas netamente en herramientas TIC.
3. **Soportes y Validación:** Casilla para la carga y revisión de evidencias digitales.
4. **Entregables Finalizados:** Cierre técnico de las actividades y auditoría de indicadores de rendimiento.

8. Estructura del equipo de trabajo remoto

El proceso es ejecutado por 4 profesionales vinculados mediante contratos escritos, todos ellos responsables del cuidado de las herramientas TIC provistas por la empresa:

Colaborador	Rol y Responsabilidad en el Entorno Digital
Colaborador 1	Coordinador de Bienestar (Encargado de la Validación Humana y el análisis de indicadores en el sistema automatizado)
Colaborador 2	Apoyo en Actividades Recreativas (Gestor de plataformas digitales de integración y entornos virtuales)
Colaborador 3	Apoyo en Clima Organizacional (Analista de encuestas en línea y prevención de riesgos psicosociales)
Colaborador 4	Apoyo en Comunicaciones Internas (Encargado del flujo de información en redes corporativas y repositorios virtuales)

9. Ejemplos de tareas en SCADA S.A.

Tarea 1 (Individual - Orientada a Entregables y Planificación)

Nombre: Diseño Técnico del Plan de Bienestar e Inclusión Mensual

Bucket: Planificación y Asignación



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Responsable: Colaborador 1

Fecha límite: 10 de Mayo

Checklist Interno: Mapeo de necesidades de inclusión (Art. 15, Ley 2466 de 2025); Programación de alertas automatizadas de vencimiento en Planner.

Evidencia: Archivo final del plan cargado directamente en la tarjeta de control.

Tarea 2 (Grupo de 2 personas - Orientada a Viabilidad Tecnológica y SST)

Nombre: Ejecución Virtual de la Jornada de Autocuidado y Pausas Activas

Bucket: En Ejecución Virtual

Responsables: Colaborador 2 y Colaborador 4

Fecha límite: 6 de Mayo

Checklist Interno: Envío de convocatoria digital; Difusión de la guía de prevención de riesgos ergonómicos domiciliarios de la ARL; Control automatizado de asistencia.

Evidencia: Reporte estadístico de conexión y material digital multimedia adjunto.

Tarea 3 (Individual - Orientada a Seguridad de la Información y Legalidad)

Nombre: Consolidación de Resultados de Clima Laboral y Cierre Contractual

Bucket: Soportes y Validación

Responsable: Colaborador 1

Fecha límite: 12 de Mayo

Checklist Interno: Anonimización y cifrado de las bases de datos (Ley 1581 de 2012); Verificación del cumplimiento estricto de la desconexión laboral; Aplicación de la firma electrónica.

Evidencia: Informe resumido en PDF firmado digitalmente en el repositorio seguro.

10. Forma de trabajo en SCADA S.A.

La interacción operativa se rige por un flujo automatizado y transparente:

1. El líder crea y asigna las tareas en Planner detallando las especificaciones del entregable y la fecha límite.
2. Los profesionales ejecutan las actividades de manera autónoma desde sus ubicaciones utilizando el hardware corporativo configurado para red externa.
3. El avance se reporta exclusivamente de forma digital al mover las tarjetas entre los buckets de control, permitiendo identificar retrasos objetivamente.
4. Al completarse el checklist interno de la tarea, el sistema genera la trazabilidad y la auditoría en el backend, cerrando el ciclo de forma exitosa sin intermediación física.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

11. Beneficios para SCADA S.A.

- **Formalización Laboral:** Adopción plena del régimen de trabajo remoto, garantizando seguridad jurídica frente a entes de control.
- **Supervisión Limpia:** Transición total hacia la evaluación técnica por cumplimiento de objetivos, eliminando el control de presencia física.
- **Seguridad de la Información:** Cifrado completo y control de accesos a la base documental en la nube.
- **Eficiencia:** Reducción drástica de reuniones improductivas y centralización absoluta de evidencias objetivas.

12. Conclusión empresarial

En ESCALANDO S.A., Microsoft Planner se consolida como el pilar del Sistema Automatizado de Supervisión para el proceso de Bienestar Laboral en modalidad seleccionada. El caso demuestra que, al contar con información digitalizada, conectividad estable, herramientas en la nube y un marco legal estructurado en la jornada laboral semanal, es técnicamente viable prescindir en un 100% de la infraestructura física organizacional, garantizando un entorno de trabajo decente, digno y eficiente enfocado netamente en resultados.

GRUPO No 6

Ejemplo práctico empresarial Seguimiento del Trabajo Remoto con Microsoft Planner

Proceso de Evaluación del Desempeño – Talento Humano

Organización: GESTORES S.A.

1. Contexto organizacional

GESTORES S.A. es una organización dedicada al diseño, implementación y soporte de soluciones tecnológicas y operativas. En cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 y la Sección 6 del Decreto 1072 de 2015, la empresa ha formalizado el proceso de Evaluación del Desempeño bajo la modalidad virtual y extra-sede desde la etapa precontractual. El equipo opera bajo una jornada laboral máxima legal de 42 horas semanales, distribuyendo sus actividades mediante metas y entregables medibles, sin control de minuterio, horario ni esquemas de supervisión presencial convencional.

2. Necesidad identificada

SCADA S.A. ha diseñado su estrategia operativa para responder con exactitud a los requerimientos de la modalidad remota:

- Estructurar el plan de evaluación del desempeño en tareas segmentadas, con fechas límite estrictas y resultados verificables mediante evidencias objetivas en la nube, priorizando el cumplimiento sobre la permanencia física.
- Eliminar por completo el contacto físico con personas, el uso de locales institucionales y la dependencia de archivos análogos, demostrando que la calidad del proceso no se altera al operar fuera del centro de trabajo.
- Proveer plataformas unificadas en la nube, accesos validados a sistemas corporativos y conexiones estables a internet, garantizando que el 100% de la labor sea digital y sin barreras críticas.
- Centralizar la comunicación virtual de forma síncrona o asincrónica en Microsoft Planner y Teams, permitiendo el autocontrol del equipo y la visibilidad de los avances mediante tableros automatizados.
- Habilitar la verificación netamente virtual de las condiciones ergonómicas y de higiene del puesto de trabajo domiciliario, coordinada de forma remota con la ARL.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

- Formalizar la modalidad mediante un contrato de trabajo remoto escrito, asegurar el cifrado de datos sensibles (Ley 1581 de 2012), la voluntariedad mutua y el respeto absoluto a la desconexión laboral (Ley 2191 de 2022).
- Sustener la eficiencia del proceso y la atención virtual al colaborador interno, aplicando los manuales de procedimiento para liderazgo a distancia creados por la organización.

3. Descripción del plan

Documento guía diseñado para el desarrollo del ejercicio práctico de control del Trabajo Remoto. Este ejercicio obliga al evaluador a verificar cómo Microsoft Planner (integrado en Microsoft Teams) actúa como el sistema automatizado de supervisión oficial de GESTORES S.A., recolectando de forma digital los entregables y la trazabilidad de la jornada laboral sin requerir infraestructura física.

4. Solución propuesta

SCADA S.A. adopta Microsoft Planner como la herramienta tecnológica central para el monitoreo y auditoría del proceso de Evaluación del Desempeño en la modalidad de trabajo remoto. Planner permite constatar de manera objetiva el cumplimiento del plan mensual, la carga de soportes de calificación y la ejecución de las actividades de forma autónoma por parte de los profesionales deslocalizados.

5. Objetivo del uso de Microsoft Planner en SCADA S.A.

- Determinar objetivamente el cumplimiento de la jornada semanal y el respeto a la desconexión laboral.
- Validar la entrega de evidencias e informes técnicos de rendimiento y competencias de forma 100% remota.
- Asegurar la transparencia en el uso de sistemas automatizados de supervisión.
- Facilitar la autogestión y el flujo operativo asincrónico del talento humano.

6. Creación del entorno digital

6.1 Equipo en Microsoft Teams

Nombre del equipo: GESTORES S.A. – Talento Humano

Canal: Contrato Trabajo Remoto – Evaluación del Desempeño.

6.2 Creación del plan en Planner

Nombre del plan: Tablero de Control Automatizado – Entregables de Evaluación.

7. Estructura del plan (Buckets)

Los buckets del tablero organizan el ciclo completo de los entregables verificables, eliminando la necesidad de supervisión visual presencial.:

- **Planificación y Asignación:** Tareas contractuales con fechas límite y objetivos claros.
- **En Ejecución Virtual:** Actividades en desarrollo apoyadas netamente en herramientas TIC.
- **Soportes y Validación:** Casilla para la carga y revisión de evidencias digitales.
- **Entregables Finalizados:** Cierre técnico de las actividades y auditoría de indicadores de rendimiento.

8. Estructura del equipo de trabajo remoto

El proceso es ejecutado por 4 profesionales vinculados mediante contratos escritos, todos ellos responsables del cuidado de las herramientas TIC provistas por la empresa:

Colaborador	Rol y Responsabilidad en el Entorno Digital
Colaborador 1	Coordinador de Evaluación (Encargado de la Validación Humana y el análisis de indicadores en el sistema automatizado).
Colaborador 2	Apoyo en Aplicación de Instrumentos (Gestor de formularios digitales de evaluación y entornos virtuales).
Colaborador 3	Apoyo en Análisis de Competencias (Analista de métricas en línea y prevención de riesgos psicosociales).
Colaborador 4	Apoyo en Reportes de Desempeño (Encargado del flujo de información en redes corporativas y repositorios virtuales).

9. Ejemplos de tareas en SCADA S.A.

Tarea 1 (Individual - Orientada a Entregables y Planificación)

Nombre: Diseño Técnico e Inclusión del Instrumento de Evaluación Mensual.

Bucket: Planificación y Asignación.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

Responsable: Colaborador 2

Fecha límite: 10 de Mayo.

Checklist Interno: Mapeo de necesidades de evaluación (Art. 15, Ley 2466 de 2025); Programación de alertas automatizadas de vencimiento en Planner.

Evidencia: Archivo final del instrumento de medición cargado directamente en la tarjeta de control..

Tarea 2 (Grupo de 2 personas - Orientada a Viabilidad Tecnológica y SST)

Nombre: Ejecución Virtual del Análisis de Resultados y Calificaciones.

Bucket: En Ejecución Virtual.

Responsables: Colaborador 2 y Colaborador 4.

Fecha límite: 6 de Mayo.

Checklist Interno: Envío de formatos digitales; Difusión de la guía de prevención de riesgos ergonómicos domiciliarios de la ARL; Control automatizado de tiempos de respuesta..

Evidencia: Reporte estadístico de consolidación y material digital multimedia adjunto..

Tarea 3 (Individual - Orientada a Seguridad de la Información y Legalidad)

Nombre: Revisión, Validación de Resultados y Cierre Contractual.

Bucket: Soportes y Validación.

Responsable: Colaborador 1

Fecha límite: 12 de Mayo

Checklist Interno: Anonimización y cifrado de las bases de datos de rendimiento (Ley 1581 de 2012); Verificación del cumplimiento estricto de la desconexión laboral; Aplicación de la firma electrónica..

Evidencia: Informe resumido en PDF firmado digitalmente en el repositorio seguro..

10. Forma de trabajo en SCADA S.A.

La interacción operativa se rige por un flujo automatizado y transparente:

1. El líder crea y asigna las tareas en Planner detallando las especificaciones del entregable y la fecha límite.
2. Los profesionales ejecutan las actividades de manera autónoma desde sus ubicaciones utilizando el hardware corporativo configurado para red externa.
3. El avance se reporta exclusivamente de forma digital al mover las tarjetas entre los buckets de control, permitiendo identificar retrasos objetivamente.



SENA Regional Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa

4. Al completarse el checklist interno de la tarea, el sistema genera la trazabilidad y la auditoría en el backend, cerrando el ciclo de forma exitosa sin intermediación física.

11. Beneficios para GESTORES S.A.

- **Formalización Laboral:** Adopción plena del régimen de trabajo remoto, garantizando seguridad jurídica frente a entes de control.
- **Supervisión Limpia:** Transición total hacia la evaluación técnica por cumplimiento de objetivos, evitando el micromanagement y eliminando el control de presencia física.
- **Seguridad de la Información:** Cifrado completo y control de accesos a la base documental de rendimiento en la nube.
- **Eficiencia:** Reducción drástica de reuniones improductivas y centralización absoluta de evidencias objetivas de Talento Humano.

12. Conclusión empresarial

En GESTORES S.A., Microsoft Planner se consolida como el pilar del Sistema Automatizado de Supervisión para el proceso de Evaluación del Desempeño en la modalidad seleccionada. El caso demuestra que, al contar con información digitalizada, conectividad estable, herramientas en la nube y un marco legal estructurado en la jornada laboral semanal, es técnicamente viable prescindir en un 100% de la infraestructura física organizacional, garantizando un entorno de trabajo decente, digno y eficiente enfocado netamente en resultados.